

2025年度(令和7年度) 前期UVSOR施設利用

				施設利用ビームライン													所内ビームライン					
週	運転モード	1U (施設利用)	1U (協力研究)	1B	2A	2B	3U	3B	4U	4B	5U	5B	6B	7U	7B	放射線	6U (所内)	6U (協力研究)	所内行事	学会関係	備考	
3月31日	シャットダウン																					
4月7日	シャットダウン																					
4月14日	シャットダウン																					
4月21日	シャットダウン																					
4月28日	シャットダウン																				4/29 昭和の日	
5月5日	シャットダウン																				5/5 こどもの 日 5/6 振替	
5月12日	シャットダウン																					
5月19日	シャットダウン																					
5月26日	調整運転																					
6月2日	調整運転																					
6月9日	ユーザー利用①	整備			村田		手老	木村	整備	岩山	福谷		北浦	永村		早坂 6/10		菅				
6月16日	ユーザー利用②	高田			小林		倉橋	河相	整備/松本	泉	伊藤	大石	神永	堀尾	清水	六條・早坂 6/17	松井					
6月23日	ユーザー利用③	田久/ 金安・加藤・田所 (6/28-30)			吉岡		西	黒澤	民間 /Proj.	間嶋	施設 プロジェクト			佐藤	高口	吉原・窪田 6/24	松井					
6月30日	ユーザー利用④	金安・加藤・田所 (7/5-7/7)			有谷		堀川	小南	整備 /Proj.	施設 プロジェクト	施設 プロジェクト		川崎	近藤				菅				
7月7日	ユーザー利用⑤	金安・加藤・田所 (7/12-7/13)					関根	田島	民間 /Proj.	宮町	Ma			解良	民間			田中				
7月14日	ユーザー利用⑥	大垣					高谷	黒澤	整備/Wang /Proj.		Ma	林	木村	中山		窪田 7/16	松井					
7月21日	ユーザー利用⑦	高口			成影		吉田	梅本	民間/Proj.	宮町	木村	林	木村	中村		早坂 7/22	松井				7/21 海の日	
7月28日	ユーザー利用⑧	小林			成影		菊池	黒澤	民間 /Proj.	施設 プロジェクト	Cho		施設 プロジェクト	伊藤		早坂 7/29		菅				
8月4日	ユーザー利用⑨	Yang			小林		高西	小南	整備/細野	長谷川	Cho	民間	施設 プロジェクト	X. Liu		窪田 8/8		菅				
8月11日	シャットダウン																				8/11 山の日	
8月18日	ユーザー利用⑩	Yang					荒岡	北浦	整備 /Chuang	整備	Liu	坂野井	藪田	C. Liu	岡村	早坂 8/22						
8月25日	ユーザー利用⑪	中澤					斎藤	北浦	民間/Proj.	中山	田中（慎）		藪田	平原	小南	早坂 8/26						
9月1日	ユーザー利用⑫	田久					吉川	小玉	整備/藪田	中山	服部	川手	神永	平原	越水			黄				
9月8日	ユーザー利用⑬	藪内					岩山	河相	整備/荒木	岩山	中村		北浦	施設 プロジェクト								
9月15日	ユーザー利用⑭	藪内					金子	上田	整備 /Dong	吉岡	中村			Nayak							9/15 敬老の日	
9月22日	ユーザー利用⑮	施設プロジェクト			小林 (8/4)		Kong	北島/石川	整備 /Kong	彦坂	Nayak		施設 プロジェクト	寺澤							9/23 秋分の日	
9月29日	マシンスタディー																					