

2025年度(令和7年度) 後期UVSOR施設利用

2025/10/2

週	運転モード	施設利用ビームライン														所内ビームライン		所内行事	学会関係	備考	
		1U (施設利用)	1U (協力研究)	1B	2A	2B	3U	3B	4U	4B	5U	5B	6B	7U	7B	放射線	6U (所内)				6U (協力研究)
9月29日	マシンスタディー																				
10月6日	ユーザー利用①	施設プロジェクト					西		整備	彦坂	中村		木村	近藤		吉原・窪田 10/8 早坂10/10					
10月13日	シングルパンチ ユーザー利用②	施設プロジェクト			整備		(整備・長坂)	河相/黒澤		彦坂		整備			小南/越水						10/13 スポーツの日
10月20日	ユーザー利用③	施設プロジェクト			成影		神永	木村	施設プロジェクト	岩山	松波		木村	出田	小南						
10月27日	シャットダウン																				
11月3日	マシンスタディー	松尾/加藤																			11/3 文化の日
11月10日	ユーザー利用④	施設プロジェクト					(整備・岩山)	北島	整備/荒木	岩山	萩原	坂野井	山本	伊藤	清水						
11月17日	ユーザー利用⑤	施設プロジェクト			小林		岩山	石川	民間/三石	随時	萩原	林	神永	X. Liu	清水						
11月24日	ユーザー利用⑥	施設プロジェクト			有谷		長坂	小南/黒澤	民間/ 施設プロジェクト/ 民間	施設プロジェクトA	木村	林	山本	X. Liu							11/24 勤労感謝の日振替
12月1日	ユーザー利用⑦	中澤			整備		(整備・岩山)	上田	民間/ 施設プロジェクト	岩山	田中慎			中山泰							
12月8日	ユーザー利用⑧	施設プロジェクト			成影		手老	梅本	施設プロジェクト	泉	伊藤	坂野井		平原							
12月15日	ユーザー利用⑨	施設プロジェクト			整備		斎藤	河相	民間/民間	岩山	福谷	大石	川崎	平原	高口						
12月22日	シャットダウン																				
12月29日	シャットダウン																				1/1 元日
1月5日	マシンスタディー																				
1月12日	ユーザー利用⑩	施設プロジェクト/ 藤			小林		Ceolin	黒澤	整備/大東	施設プロジェクトA	施設プロジェクト	江島	山本	佐藤仁							1/12 成人の日
1月19日	ユーザー利用⑪	小林			吉田		手老	小南	整備/松本	宮町	C. Liu		神永	C. Liu	越水						
1月26日	ユーザー利用⑫	高口			吉岡		関根	小玉	整備/ /Mansikkala	宮町	C. Liu	的場		解良							
2月2日	ユーザー利用⑬			北浦	村田		随時	上田	整備/ /Mansikkala	施設プロジェクトA	野口	神田		堀尾	間嶋						
2月9日	ユーザー利用⑭	小林		北浦			吉田	黒澤	整備/Wang	施設プロジェクトB	Cho	川手	施設プロジェクト	施設プロジェクト	間嶋						2/11 建国記念の日
2月16日	マシンスタディー	施設プロジェクト/ 藤																			
2月23日	ユーザー利用⑮	田久			吉岡		吉川	黒澤	整備/ /Chuang	吉岡	X. Liu	川手	施設プロジェクト	施設プロジェクト							2/23 天皇誕生日
3月2日	ユーザー利用⑯	大垣			有谷		荒岡	梅本	整備/Kong	施設プロジェクトA	中山耕	江島	施設プロジェクト	中山耕							
3月9日	ユーザー利用⑰	北浦					菊地	田島	整備/細野	施設プロジェクトA	施設プロジェクト	郡司	藪田	Ma							
3月16日	ユーザー利用⑱	北浦			小林		高西	河相	整備/Dong	施設プロジェクトA	施設プロジェクト	川手	藪田	施設プロジェクト							3/20 春分の日
3月23日	シャットダウン																				
3月30日	シャットダウン																				

—キャンセル
—施設によるキャンセル
追加
随時
変更(日付)
民間